

Stappenplan bouwtraject

U regelt de kavel, met elkaar bepalen we de perfecte woning, wij realiseren uw droomhuis

1. Kennismaking

We starten graag met een persoonlijk gesprek om uw wensen voor de woning te verkennen. Tijdens deze kennismaking lichten we u goed in over de verschillende mogelijkheden.

2. Woningtype selectie

De kans is groot dat u al een idee heeft over de te bouwen woning. Samen bekijken we of deze binnen de kavelvoorschriften past en bespreken we uw eventuele aanvullende wensen.

3. Inzicht

Zodra uw wensen voor ons helder zijn, kunnen wij u voorzien van een offerte. Ook geven we u hierbij een indicatie van op welke termijn we zouden kunnen beginnen met bouwen.

6. Bouw

Het echte werk begint. Beton wordt gestort, de muren worden gemetseld en de woning krijgt vorm. Onze projectleider houdt u goed op de hoogte van elke bouwfase met regelmatige updates.

5. Vergunning

Zodra we formeel gezien een overeenkomst hebben, starten wij met de voorbereiding. Eventueel kunnen wij de vergunningsaanvraag voor u regelen indien dit gewenst is. Zodra de vergunning is goedgekeurd, kunnen we beginnen met de bouw!

4. Overeenstemming

Met inzicht in de kosten en bouwtijd kunt u een weloverwogen keuze maken. Bent u erover uit dat wij uw Kempische woning mogen bouwen? Dan ondertekenen we samen de bouwovereenkomst! Een feestelijk momentje die we samen vieren.

7. Hoogste punt

Zodra de kap op de woning ligt en daarmee het hoogste punt is bereikt wordt dit moment uiteraard ook gevierd!

8. Oplevering

Zodra alle bouwwerkzaamheden verricht zijn hopen wij u uiteindelijk te voorzien van een prachtige woning. Tijdens de oplevering lopen we alles samen nog eens goed door om te controleren of alles naar wens is.

9. Genieten

Na al het plannen en bouwen is het nu zover. Uw huis, klaar om in te richten en te bewonen. De plek om herinneringen te maken en echt thuis te zijn.




Bouwtijdlijn KempíQ modelwoning

Weken: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Start bouw

Grondwerk
Fundering en begane grondvloer
Binnenwanden en steigerbouw
Verdiepingsvloer, wanden 1e verd.
Kozijnen stellen en plaatsen kap
Plaatsen dakkapel en isoleren
Uitvullen plafonds
E&W-installatie
Metselwerk
Vorbereidingen stucwerk
Stucwerk
Leggen dakpannen
Zinkwerk dakgoten
Dekvloeren en steiger demonteren
Tegel- en voegwerk
Deuren afhangen, E&W afmonteren
Spuitwerk plafonds
Vloerafwerking
Diverse aftimmerwerkzaamheden
Oplevering



*Genoemde tijdlijn is vanaf start bouw, de duur van de voorbereiding is mede afhankelijk van externe factoren *Genoemde weken zijn indicatief en kunnen afwijken per model